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Exaktes Zahlenmaterial, eine optimal auf- 
bereitete Dokumentation der Baukosten sowie 
eine Durchgängigkeit von der Kostenschätzung 
bis zur Abrechnung ist für die Ingenieur- 
gemeinschaft Dess+Falk GmbH aus Nürnberg 
unumgänglich. Aus diesem Grund setzen die 
Ingenieure auf die durchgängige Baukosten- 
und AVA-Software California.pro aus dem 
Hause G&W Software AG.

Dess+Falk ist in Nordbayern eines der führenden
Ingenieurbüros der HLSK, ELT und Förder- 
technik sowie Gebäudeautomation und seit 
über 50 Jahren mit mehr als 40 Mitarbeitern 
erfolgreich in der Beratung, Planung und
Realisierung von haustechnischen Anlagen 
tätig. Das breit aufgestellte Büro arbeitet 

sowohl für öffentliche als auch für private 
Auftraggeber und das in einem Umkreis von 
ca. 150 Kilometern um Nürnberg. So gehören 
u. a. Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, 
Büro- und Verwaltungsgebäude, aber auch 
Sportstätten zum Portfolio der TGA-Experten. 

Schon seit Ende der 90er Jahre setzen die  
Ingenieure auf die Kostenplanungssoftware 
der Münchener G&W Software AG. Insgesamt 
arbeiten heute ca. 25 Mitarbeiter mit
California.pro. Hat man anfangs das Programm
schwerpunktmäßig bei den Themen 
Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung 
eingesetzt, so nutzt man seit einigen Jahren  
California.pro auch schon ab der Leistungs-
phase 0 (Zielfindungsphase).

Schwan Stabilo

VON DER KOSTENSCHÄTZUNG BIS ZUR  
ABRECHNUNG

California.pro unterstützt TGA-Ingenieure
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Immer die Wirtschaftlichkeit im 
Blick

Der Einsatz der durchgängigen AVA-Software 
hat durchaus eine strategisch wirtschaftliche 
Bedeutung für die Ingenieurgemeinschaft. Der 
für die Bereiche Sanitär, Heizung, Lüftung und 
Kälte zuständige Projektleiter und staatlich 
geprüfte Techniker Christoph Blank erläutert: 
„Wir decken mit California.pro angefangen 
bei der Leistungsphase 0 (Zielfindungsphase) 
über die Kostenschätzung, Kostenberechnung, 
LV-Erstellung bis hin zur Aufmaßerfassung 
und Abrechnung den gesamten Planungs-
prozess lückenlos und nachvollziehbar ab und 
dokumentieren den Auftraggebern in jeder 
Leistungsphase transparent die Kosten.“

California.pro ab Leistungsphase 0 
(Zielfindungsphase)

Bereits vor dem Einstieg in die Leistungsphase
1 hat Dess+Falk die sogenannte Leistungs-

phase 0, die „Zielfindungsphase“, implementiert.
In dieser berät das Büro den Bauherren optimal
bezüglich seiner Anforderung und arbeitet mit 
ihm gemeinsam ein maßgeschneidertes
Anforderungsprofil aus.

Bereits hier kommt California.pro ins Spiel um 
eine grobe Abschätzung der Baukosten zu
ermitteln. In den Leistungsphasen 1, 2 und 3
werden die Kosten dann immer mehr detailliert.
Blank dazu: “Für die Kostenschätzung ermitteln
wir die Kosten anhand von Massen und 
schreiben diese dann in California.pro fest.“ 
Die Detaillierung der Kosten erfolgt dann 
ab Leistungsphase 3. Aus den 3D-Zeichnungen
erfolgt dann der detaillierte Massenauszug, 
anhand dessen die TGA-Spezialisten Mengen 
und Längen der einzelnen Komponenten in 
California.pro eingeben und festschreiben. 

Die Werte spezifizieren die Planer im weiteren 
Projektverlauf und passen diese, wenn  
notwendig, an. Alle Planungsstadien genauso 
wie die verschiedenen Varianten speichern die
Ingenieure. „Wir dokumentieren alle Änderungen
mit ihren Auswirkungen auf die Kosten für 
unsere Bauherren, so dass für diese eine 
Entscheidungsgrundlage vorliegt und der 
Bauherr immer über den aktuellen Stand der 
Kostenentwicklung informiert ist“, erklärt 
Projektleiter Blank.

Hausinternes Muster-LV

Zur Erstellung des Ausschreibungs-Leistungs-
verzeichnisses bearbeiten die TGA-Experten 
die LVs noch einmal. Sollen zum Beispiel die 
Texte herstellerneutral sein, nutzen die Planer 
das STLB-Bau / Dynamische BauDaten mit 
DBD-BauPreisen, da dieses inhaltlich auf dem 
korrekten Normenstand ist und als 

BMW Garching
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rechtssicher gilt. Auch greifen sie auf das 
hausinterne Muster-LV zu und ziehen sich per 
Drag-and-drop entsprechende Texte in ihre 
LVs. 

Die öffentlichen Auftraggeber erhalten ein 
Vorabexemplar der erstellten Leistungs- 
verzeichnisse. Sollten Änderungen gewünscht 
werden, arbeitet das Ingenieurbüro diese ein
und sendet das aktualisierte LV den Bauherren
per GAEB-Datei erneut zu. Diese veröffentlichen
es in den meisten Fällen auf Vergabeplattformen.
Je nach Beauftragungsumfang liest man bei 
Dess+Falk nach Erhalt die Daten in 
California.pro ein, erstellt nach fachlicher und 
wirtschaftlicher Prüfung der Angebote den
Preisspiegel und unterbreitet dem Auftraggeber
einen Vergabevorschlag inklusive Auflistung
aller Vor- und Nachteile. Für private Bauherren
schreibt die Ingenieurgemeinschaft selbst 
aus und überprüft die Angebote. Die Vergabe 
erfolgt in den meisten Fällen allerdings durch 
den Auftraggeber.

Wöchentlich aktualisierte Kosten-
dokumentation

Während der Ausführungsphase geben die 
TGA-Spezialisten die Aufmaße, die sie sich 
elektronisch von den ausführenden Firmen 
zuschicken lassen, genauso wie anfallende 
Nachträge und Abschlagszahlungen ins 
Programm ein. Der Bauherr erhält in  
regelmäßigen Abständen eine Übersicht über 
den aktuellen Leistungs- und Kostenstand 
inklusive der prognostizierten Kosten. 
Wünschen sich doch Auftraggeber bei Projekten
stets eine Hochrechnung der Kosten. „Bei  
großen Bauvorhaben lassen wir dem  
Auftraggeber wöchentlich eine aktualisierte  
Kostenfortschreibung zukommen, damit 
dieser über die Kostenentwicklung informiert 
ist“, meint Projektleiter Blank.

Kosten- und Mengensplitting

In ca. 10 % der Projekte kommt das Modul 
Kosten- und Mengensplitting zum Einsatz. 
Hiermit können die Planer nachprüfbar die 
Kosten auf Kostenträger oder nach anderen 
Aspekten wie zum Beispiel „förderfähig oder 
nicht“ aufteilen. Ebenso ist eine prozentuale 
Aufteilung von Kostenblöcken nach den 
Gewerken Heizung, Lüftung, Kälte und Elektro
möglich. Möchte zum Beispiel ein Auftraggeber
ein Objekt, das einen Altbau sowie einen Neu-
bau umfasst, kombiniert ausschreiben und die 
Massen sowie die Kosten entsprechend auf 
den Neu- respektive Altbau verteilen, so ist 
das mit dem Modul problemlos möglich. Das 
Modul bietet somit eine übersichtliche und 
transparente Darstellung der Kosten nach den 
unterschiedlichsten Kriterien abhängig vom 
Informationsbedarf der Auftraggeber.

Siemens Healthcare Forchheim
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Jederzeit transparente Kosten

Mit California.pro hat die Ingenieurgesellschaft 
Dess+Falk immer den Durchblick bei den 
Kosten der ca. 30 bis 40 gleichzeitig laufenden 
Projekte, deren Laufzeit bis zu drei Jahren 
betragen kann. Einen großen Vorteil sieht
Christoph Blank darin, dass mit dem Programm
Rechenfehler vermieden werden. Hatte man 
früher einen Großteil der Kostenschätzung 
und Berechnungen mit Excel vorgenommen,
konnte es vorkommen, dass bei Übertragungen
Rechenfehler auftraten. 

Auch die Durchgängigkeit und umfangreiche
Funktionalität sowie die Stabilität des Programms
schätzt Blank sehr. Zum Service befragt, 
erläutert er: „Mit Hilfe von Doris Diebel von 
unserem Händler BSS BauSoftwareSysteme, 
der G&W-Stützpunkthändler für Nordbayern, 
haben wir eine zuverlässige und kompetente 
Ansprechpartnerin, die uns selbst bei
schwierigen Fragestellungen immer weiterhelfen
kann.“

www.dess-falk.de
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